

**Uchwała Nr 1164/2011**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 4 września 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego, wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się treść harmonogramu aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego, w zakresie:
  - a) włączenia do harmonogramu dodatkowej pozycji, dotyczącej prac nad przygotowaniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego i przeprowadzeniem analizy SWOT, jako punkt 3 harmonogramu, przez co zmienia się porządek numeracji punktów od 3 – 12
  - b) zmiany brzmienia punktu 2 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - c) zmiany brzmienia punktu 3 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - d) zmiany brzmienia punktu 4 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - e) zmiany brzmienia punktu 5 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - f) zmiany brzmienia punktu 6 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - g) zmiany brzmienia punktu 7 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - h) zmiany brzmienia punktu 8 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - i) zmiany brzmienia punktu 9 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji

- j) zmiany brzmienia punktu 10 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - k) zmiany brzmienia punktu 11 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
  - l) zmiany brzmienia punktu 12 harmonogramu poprzez zmianę terminu realizacji
2. Zmieniony harmonogram aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian


**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Józef Sebesta

.....  


Tomasz Kostuś

.....

Roman Kolek

.....  


Barbara Kamińska

.....  


Antoni Konopka

.....  


## Uzasadnienie

Harmonogram przyjęty uchwałą Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji *Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego* określił terminy realizacji poszczególnych etapów procesu aktualizacji w ujęciu miesięcznym.

Harmonogram nie ujmował wprost informacji o czasie niezbędnym na przygotowanie diagnozy społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, bowiem prace te toczyły się równoległe do zadań przewidzianych w ww. uchwale. Uznano jednak, że należy ten etap prac zamknąć w konkretnych ramach czasowych i powinien on być wyodrębniony w harmonogramie, dlatego też pozycja pn. „Prace nad przygotowaniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego i przeprowadzeniem analizy SWOT” została wprowadzona do załącznika do przedmiotowej uchwały.

Pierwotnie zakładano, że prace związane z przygotowaniem diagnozy zakończą się w połowie 2011 r. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w ramach prac nad tą częścią strategii zastosowano po raz pierwszy strategiczne i nie testowane wcześniej podejście wynikające z nowego systemu prowadzenia polityki regionalnej państwa oraz z obowiązujących wymogów formalno-prawnych. W toku prac pojawiły się także trudności techniczne, z których najważniejsze to utrudnione pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych (w tym m.in. ze Spisu Rolnego z 2010 r.). Mimo tego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej wypracował wstępną propozycję diagnozy, która została w lipcu br. przedstawiona Zespołowi ds. aktualizacji SRWO. Członkowie Zespołu, po zapoznaniu się z jej ustaleniami, zgłosili potrzebę dopracowania materiału diagnostycznego, a tym samym postulowali o wydłużenie czasu niezbędnego do jego przygotowania. Powyższe okoliczności spowodowały, że przewidywany termin zakończenia prac nad diagnozą nie mógł zostać dotrzymany.

Realizacja kolejnych etapów procesu aktualizacji uzależniona jest od zakończenia etapów poprzedzających, tym samym finalizacja prac nad przygotowaniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej warunkuje podjęcie działań w ramach następujących po niej etapów. Kluczowym założeniem, przyjętym przez Zarząd Województwa Opolskiego był fakt, że diagnoza będzie aktualną charakterystyką regionu, wskazującą potencjały wzrostu i obszary problemowe, a jej wyniki będą pomocne w sformułowaniu wyzwań rozwojowych, przed jakimi stoi województwo. Priorytety i cele strategiczne dla dalszego rozwoju województwa opolskiego, określone w strategii wynikać będą z faktów leżących u podstaw diagnozy.

W konsekwencji powyższego, tematyczne grupy robocze, funkcjonujące w ramach Zespołu ds. aktualizacji SRWO, które powołane zostaną do wypracowania zapisów części postulatywnej strategii, będą mogły rozpocząć prace dopiero, gdy diagnoza zostanie zaakceptowana przez Zespół ds. aktualizacji SRWO i przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego. Taki tok postępowania umożliwi dokonanie poprawnej identyfikacji obszarów, w których prowadzone będą działania ww. grup.

Mając na uwadze powyższe, do harmonogramu wprowadzono korektę terminów realizacji poszczególnych zadań, przesuwając tym samym termin zakończenia prac nad nową strategią na przełom października i listopada 2012 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Wz  
Krzysztof Kiełbasa

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 1164/2011 z dnia 04.08.11 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego.

### Harmonogram aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań	marzec 2011 r.
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju województwa opolskiego	kwiecień 2011 r.
3. Prace nad przygotowaniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego i przeprowadzeniem analizy SWOT	luty – październik 2011 r.
4. Prace Zespołu nad opracowaniem strategii rozwoju województwa opolskiego. Przygotowanie wstępnego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	październik 2011–styczeń 2012 r.
5. Przyjęcie ww. projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego	styczeń/luty 2012 r.
6. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania projektu strategii rozwoju województwa opolskiego na środowisko zgodnie z ustawą <i>o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)</i>	luty – maj 2012 r.
7. Konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z oceną oddziaływania na środowisko	czerwiec 2012 r.
8. Opiniowanie projektu strategii wraz z oceną oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	czerwiec/lipiec 2012 r.
9. Rozpatrzenie uwag zawartych w ocenie oddziaływania na środowisko i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie drugiego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	lipiec 2012 r.
10. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego ww. projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	lipiec/sierpień 2012 r.
11. Uruchomienie procesu konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju województwa opolskiego zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych strategii rozwoju województwa opolskiego	sierpień 2012 r.

12. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	wrzesień 2012 r.
13. Przyjęcie ww. projektu uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego	październik/listopad 2012 r.